



Deutsche Bahn erneuert ihre Infrastruktur

Bauvorhaben in der Region 2016/2017

Burkhard Ahlert, Sprecher Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern Christian Beckmann, DB Netz AG, Leiter Großprojekte Ost Christian Morgenroth, DB Netz AG, RB Ost, Leiter Koordinierung Betrieb/Bau Jens Hebbe, DB Netz AG, Leiter Betriebszentrale S-Bahn Jan Ebering, DB Station&Service AG, Leiter Bau- und Anlagenmanagement Detlef Speier, S-Bahn Berlin GmbH, Fahrgastinformation/Fahrgastpublikation

Deutsche Bahn AG


Alexander Kaczmarek

Konzernbevollmächtigter für das Land Berlin

12. Oktober 2016




Pünktlichkeit / Baumaßnahmen in der Region Nordost 2016






Bauschwerpunkte 2016 im S-Bahn-Netz






Bauvorhaben 2016 im Regional- und Fernbahnnetz





Bauvorhaben 2016 im Regional- und Fernbahnnetz (MV)



Bauvorhaben Stationen 2016/2017



Vorhaben in Ausführung

Friedrichstraße

- Maßnahmen zur Havarie abgeschlossen
- Sprinkleranlage für alle Mieteinheiten
- Beginn der Arbeiten Beschallung/Akustik
- Erneuerung der FIA bis November 2016

Zoologischer Garten

- Modernisierung Zooterassen und weiterer Flächen im Erd- und Zwischengeschoss

Warschauer Straße

- Erneuerung Verkehrsstation

Cottbus

- Umbau Station

Neubrandenburg

- Bauvorbereitende Maßnahmen seit August
- 1. Spatenstich 14. Oktober 2016

Griebnitzsee

- Neuer Außenbahnsteig bis Dezember

Neue Vorhaben

Mahlsdorf

- Neuer Außenbahnsteig für RB 26
- Baubeginn im Mai 2017 geplant

Bad Kleinen


- Baubeginn Erneuerung Verkehrsstation IV. Quartal 2016
- Erneuerung Bahnhofsumfeld

Programm Aufzugsaustausch

Gesundbrunnen (S-Bahnsteige), Fürstenwalde, Luckenwalde, Westend, Friedrichstraße, Staaken, Zehlendorf, Jannowitzbrücke, Messe Süd, Wedding, Oranienburger Straße



Nordkreuz – Karow, Bauschwerpunkte Herbst 2016 / 1. Hj. 2017



Rückblick 1. Halbjahr 2016

Fortführung des Planfeststellungsverfahrens Start des Vergabeverfahrens der Bauhauptleistung Beginn der bauvorbereitenden Maßnahmen

Bauschwerpunkte Herbst 2016 / 1. Hj. 2017

Planfeststellungsbeschluss am 5. Juli 2016 erteilt

Vergabe Bauhauptleistungen im Oktober 2016 geplant

Bauvorbereitende Maßnahmen wie Rodungsarbeiten, Aufbau Baustellenzufahrt, Kabelverlegung und Aufbau Kabeltrassen

Beginn Bauhauptleistungen am 9. Februar 2017, Vollsperrung der Fernbahn zwischen Blankenburg und Karow bis 1. April 2018 (Umleitung RE 3 nach Lichtenberg; Züge der Linie RB 27 ab/bis Karow)

Herstellen einer bauzeitlichen Verbindungskurve zwischen Blankenburg und Berliner Außenring Richtung Rostock zur Aufrechterhaltung der Verkehre nach Rostock während der Erneuerung des Karower Kreuzes (Sperrung vom 28. April bis 6. Juni 2017 mit Schienenersatzverkehr zwischen Oranienburg und Gesundbrunnen)

Beginn der Bauarbeiten an den Eisenbahnbrücken Rhönstraße, verkehrliche Einschränkungen vom 7. Juni bis 26. Oktober 2017 für den Straßenverkehr (Umleitung über Bahnhofsstraße Blankenburg)



Nordkreuz – Karow, Bauschwerpunkte Herbst 2016 / 1. Hj. 2017



Baumaßnahmen

Fernbahn, km 8,790 - km 11,882

Aufbau bauzeitliche Umfahrung Strecke 6082

Umsetzen Hilfsbrücke EÜ Rhönstraße in äußeres Streckengleis einschl. Rückbau Weichen W829 und W830 und Lückenschluss

Rückbau Streckengleis 6085 am Kreuzungsbauwerk 6085/6082

Rückbau Krbw 6082/6085

Rückbau Krbw Verbindungskurve und Krbw BAR


Verlängerung Durchlass Laake

S-Bahn Blankenburg - Bernau

Neubau EÜ Schräger Weg Rückbau EÜ Mewesstraße



Rummelsburg – Erkner (Ausbaustrecke Berlin – Frankfurt (Oder))





Rummelsburg – Erkner (Ausbaustrecke Berlin – Frankfurt (Oder))





Rummelsburg – Erkner (Ausbaustrecke Berlin – Frankfurt (Oder))



Hilfsbrückeneinbau (S-Bahn) EÜ Neuenhagener Mühlenfließ



Errichtung des Südzuganges S-Bahnhof Friedrichshagen

Bauschwerpunkte Herbst 2016 / 1. Halbjahr 2017

Inbetriebnahme der 2. Baustufe des elektronischen Stellwerks Köpenick (S-Bahn) im Dezember 2016

Errichtung und Inbetriebnahme des Fernbahnteils der Eisenbahnüberführung Neuenhagener Mühlenfließ im November 2016 und Weiterbau des S-Bahnanteils (Inbetriebnahme vsl. August 2017)

Errichtung der Lärmschutzwand mit einem Bauwerk über die Eisenbahnüberführung Dahlwitzer Landstraße und Aufhebung der Straßensperrung bis Ende November 2016

Fertigstellung des Südzugangs S-Bahnhof Friedrichshagen bis März 2017

Weiterbau des Streckenabschnitts Köpenick (a) – Rahnsdorf (a)



Projektübersicht Eberswalde-Frankfurt (Oder)

Erneuerung der Eisenbahninfrastruktur, Ziel kürzere Reiseketten durch 5 Min Fahrzeitverkürzung

