


# Bauschwerpunkt S2 Nord (Karower Kreuz, Brücken)

10.12.2017 – 08.12.2018

## Lage im Netz



## Die wichtigsten Bauarbeiten – Kundennutzen

- Brückenarbeiten zum Bv NKK 2. BS
  - EÜ Pankgrafenstraße, EÜ Schräger Weg, EÜ Danewend
  - **Umbau Karower Kreuz, Einbau Hilfsbrücken, Anheben Gleislage S-Bahn (aus 2017)**
- Brückenarbeiten EÜ PT + Bahnhofstraße Röntgental, EÜ Mewestraße, EÜ Zepernicker Chaussee
- Oberbauerneuerung Buch – Bernau (in Prüfung Verschiebung nach 2020)
- Ersatzneubau BAB A114
- maschinelle Durcharbeitung GI Pankow – Karow
- ✓ Erhaltung bestehender Infrastrukturanlagen (Brücken, Gleise)

## Termine

- ~~04.12. (Mo, 04:00) – 13.12.2017 (Mi, 04:00)~~
- **08.01. (Mo, 01:30) – 28.02.2018 (Mi, 04:00) (in Prüfung)**  
Tsp Blankenburg – Karow/ Strsp Blankenburg – Arkenberge (S-Bahn SEV Blankenburg – Karow/ **Schönfließ**)
- **01.03. (Do, 20:00) – 05.03.2018 (Mo, 04:00)**  
Tsp Blankenburg – Karow (S-Bahn SEV Blankenburg – Karow)  
**ab 02.03. (Fr, 22:00)** Strsp Buch – Zepernick (S-Bahn SEV Buch – Zepernick)
- **07.05. (Mo, 01:30) – 08.12.2018 (Sa, 23:59) + 20.08. (Mo, 03:40) – 08.12.2018 (Sa, 23:59)**  
tlw Sperr dg Hgl Karow GI 102 (S-Bahn über GI 101)
- **09.05. (Mi, 20:00) – 14.05.2018 (Mo, 04:00)**  
Strsp Buch – Bernau (S-Bahn SEV Buch – Bernau)
- **30.05. (Mi, 01:30) – 08.06.2018 (Fr, 04:00) + 26.06. (Di, 01:30) – 13.07.2018 (Fr, 04:00)**  
ESP Buch – Karow (S-Bahn eingleisig Buch – Karow)
- **01.06. (Fr, 22:00) – 05.06.2018 (Di, 04:00)**  
Tsp Blankenburg – Buch (S-Bahn SEV Blankenburg – Buch)
- **16.06. (Sa, 16:00) – 18.06.2018 (Mo, 04:00)**  
Tsp Pankow – Karow/ Strsp Blankenburg – Arkenberge (S-Bahn SEV Pankow – Karow/ Mühlenbeck-Mönchmühle)
- **16.07. (Mo, 01:30) – 20.08.2018 (Mo, 04:00) (Einkürzung in Prüfung)**  
Tsp Karow – Bernau (Einkürzung in Prüfung) (S-Bahn SEV Karow – Bernau)
- **02.11. (Fr, 22:00) – 05.11.2018 (Mo, 04:00)**  
Strsp Buch – Zepernick (S-Bahn SEV Buch – Zepernick)