



Information zur Inbetriebnahme der Brücke Wiltbergstraße in Berlin-Buch

Ursachen für die Verzögerungen und Ausblick im Projekt „Erneuerung Brücke Wiltbergstraße“

Der Einbau der Hilfsbrücken über die Wiltbergstraße in Berlin-Buch und somit die volle Nutzbarkeit für den Eisenbahnverkehr verzögert sich leider. Eine ursprünglich für September/Oktober 2024 geplante längere Sperrpause, die für den Einhub von Hilfsbrücken genutzt werden sollte, muss auf das 1. Halbjahr 2025 verschoben werden. Grund für die Anpassung des Bauablaufs ist die Verschiebung der Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks (ESTW) in Neubrandenburg auf Ende 2024.

Die Inbetriebnahme des ESTW Neubrandenburg hat unmittelbare Auswirkungen auf die Umleitungsverkehre in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, da die Stettiner Bahn die Hauptstrecke zwischen Berlin und Angermünde und den dahinter liegenden Strecken ist. Über diese läuft unter anderem der Güterverkehr aus der PCK-Raffinerie bei Schwedt (Oder). Die Fortführung der Arbeiten mit Sperrpausenbedarf in den Gleisen an der Eisenbahnüberführung (EÜ) über die Wiltbergstraße wird auf 2025 verschoben, um u.a. den teilweise systemrelevanten Güterverkehr zu berücksichtigen. Außerdem fährt auch die Linie RB 24 vorerst auf unbefristete Zeit wieder nach dem regulären Fahrplan zwischen Eberswalde und Berlin. Die Arbeiten an der EÜ Wiltbergstraße werden (in Abhängigkeit zu vorhandenen Sperrpausen für den Zugverkehr) voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 fortgesetzt.

Aktuell ist die Wiltbergstraße für den Straßenverkehr freigegeben. Für die Verlegung der Leitungen durch die Stromnetz Berlin GmbH muss der Straßenverkehr **vom 24. April bis 14. Juni 2024** eingeschränkt werden. In diesem Zeitraum ist die Straße als **Einbahnstraße von Nord nach Süd** ausgewiesen, Radfahrende können gemäß dieser Einbahnstraßenregelung fahren. Fußgänger:innen können auf dem einseitig freigegebenen Bürgersteig in beide Richtungen passieren. Darüber hinaus finden Vorbereitungsarbeiten für den Einbau der Hilfsbrücken statt, die wir für den Zeitraum vom 22. Juli 2024 bis zum 28. März 2025 planen.

Sobald weitere Einschränkungen des Straßenverkehrs bekannt werden, werden wir Sie hier informieren.

Ihre Deutsche Bahn
Berlin, März 2024